

Государственное казённое общеобразовательное учреждение Краснодарского края  
специальная (коррекционная) школа-интернат ст-цы Тенгинской

# «Оптимизация процесса подготовки и сдачи рабочих программ и календарно-тематических планов»



Заместитель директора по УР Парубец  
Ольга Петровна  
Старший воспитатель Жежеч Анжелика  
Георгиевна

# Паспорт проекта «Оптимизация процесса подготовки и сдачи рабочих программ и календарно-тематических планов»

## ГКОУ КК специальной (коррекционной) школы-интерната ст-цы Тенгинской

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ			3. ОБОСНОВАНИЕ		
<b>Заказчик:</b> Морозова С.В., директор <b>Процесс:</b> подготовка и сдачи РП и КТПП <b>Драйверы процесса:</b> от учебного плана до момента утверждения РП и КТПП <b>Руководители лин-проекта</b> заместитель директора по УР Парубец О.Д., старший воспитатель Жежеч А.Г. <b>Команда лин-проекта:</b> руководитель МО учителей Бугакова Л.В., руководитель МО классных руководителей, воспитателей и ПДО Малышева М.В., воспитатель Тургулова Н.Н., учитель Тимошенко Т.В., педагог Ю Пиликова Е.С.			1. Длительность процесса подготовки РП и КТПП. 2. Длительность процесса проверки РП и КТПП. 3. Неоднократная корректировка проектов РП и КТПП. 4. Длительность процесс согласования.		
2. ЦЕЛИ И ЭФФЕКТЫ			4. СРОКИ		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Согласование паспорта лин-проекта – «14» июня 2022 г. 2. Картирование текущего состояния («15» июня 2022 г. по «17» июня 2022г.) 3. Анализ проблем и потерь («20» июня 2022 г. по «24» июня 2022 г.) 4. Составление карты целевого состояния («27» июня 2022 г. по «01» июня 2022 г.) 5. Разработка плана мероприятий («04» июля 2022 г. по «15» июля 2022 г.) 6. Защита плана мероприятий («18» июля 2022 г. по «19» июля 2022 г.) 7. Внедрение улучшений («20» июля 2022 г. по «26» августа 2022 г.) 8. Мониторинг результатов («29» августа 2022 г. по «05» сентября 2022 г.) 9. Закрытие лин-проекта («06» сентября 2022 г. по «07» сентября 2022 г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («08» сентября 2022 г. по «16» сентября 2022 г.)		
Знакомство педагогов с часами на новый учебный год.	10 часов	3 часа			
Сокращение процесса подготовки РП и КТПП.	14 дней	7 дней			
Сокращение процесса проверки, корректировки и согласования РП и КТПП.	15 дней	7 дней			
Повышение удовлетворённости от процесса подготовки РП и КТПП.	40%	80%			
<b>Эффекты:</b> Сокращение времени процесса подготовки и сдачи РП и КТПП. Создание шаблона проекта РП и КТПП. Создание электронной базы РП и КТПП.					




# Команда проекта

## Руководители проекта:

- Парубец Ольга Петровна, заместитель директора по УР
- Жежец Анжеллика Георгиевна, старший воспитатель
- Бугакова Л.Б., учитель
- Малышева М.В, учитель
- Гургуцова Н.Н., воспитатель
- Тимошенко Т.В., социальный педагог
- Пицикова Е.С., музыкальный руководитель

# Карта текущего состояния процесса




## Проблемы:


- 1 Адекватность предоставления информации
- 2 Невовременное ознакомление с предоставленной информацией
- 3 Адекватная подготовка педагогами РП, КТП
- 4 Ошибки в планировании уроков, занятий, нарушение структуры программ
- 5 Неоднократная корректировка проектов РП и КТП
- 6 Адекватность процесса согласования



# Пирамида проблем



# Карта целевого состояния процесса



## Проблемы:

Ошибки в планировании уроков, занятий





# План мероприятий по устранению проблем

№	Планируемые мероприятия	ФИО, должность ответственного исполнителя	Сроки
1	Создание отдельного сервера для электронного документооборота для педагогов внутри образовательной организации	Парубец О.П., зам. директора по УР Жежец А.Г., ст. воспитатель	15.06.2022-17.06.2022
2	Разработка шаблона проекта РП и КТП. Издание приказа об утверждении шаблона	Парубец О.П., зам. директора по УР Жежец А.Г., ст. воспитатель	20.06.2022-22.06.2022
3	Изучение шаблона РП и КТП педагогами	Руководители ЦМЮ	23.06.2022-24.06.2022
4	Разработка проектов РП и КТП педагогами	Педагоги	20.07.2022-15.08.2022
5	Выявление несоответствия проектов РП и КТП структуре и требованиям их написания	Руководители ЦМЮ	16.08.2022-18.08.2022
6	Корректировка проектов РП и КТП	Педагоги	19.08.2022-22.08.2022
7	Согласование проектов РП и КТП	Парубец О.П., зам. директора по УР Жежец А.Г., ст. воспитатель	23.08.2022-24.08.2022

# Достиженные результаты

